

المخطط السنوي لتنفيذ الصفقات العمومية المبرمجة من قبل المعهد الوطني للإحصاء بعنوان سنة 2022 (ميزانية التصرف وميزانية التنمية)¹
الوحدة: ألف دينار

بداية إنجاز الصفقة	الأجال الزمنية						مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	الكمية	موضوع الصفقة
	أجال التنفيذ	تبليغ الصفقة	إحالة الملف على أنظار لجنة الصفقات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة				
مارس 2022	689 يوم	ففري 2022	جانفي 2022	جانفي 2022	ديسمبر 2021	نوفمبر 2021	ميزانية المسوحات+ ميزانية التعداد	945	183	1 كراء سيارات لإنجاز المسوحات الاقتصادية والإجتماعية المبرمجة بعنوان سنة 2022
سبتمبر 2022	120 يوم	جويلية 2022	جون 2022	ماي 2022	ماي 2022	أفريل 2022	ميزانية التعداد+ميزانية 2020	6820 ²	99 سيارة (67 سيارة عادية + 24 رباعية الدفع+ 08 بعنوان سنة 2020 2) وظيفية + 6 مصالحة))	2 إقتناء سيارات خاصة بالمرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024
سبتمبر 2022	90 يوم	جويلية 2022	جون 2022	ماي 2022	ماي 2022	أفريل 2022	ميزانية التعداد و SIG	600	Licences Sig+ + Pack ARCGIS	3 إقتناء برمجيات وأجهزة لنظام جغرافية المعلومات الإحصائية
أكتوبر 2022	90 يوم	سبتمبر 2022	جويلية 2022	جون 2022	جون 2022	ماي 2022	ميزانية المسوحات + ميزانية التعداد + ميزانية المخطط المديرية للإعلامية	2484	إقتناء معدات إعلامية (49 S.SIG+03 P.C+700 Tablettes+700 ch+28 V.P+28 لوحه IMPRIMANTES) +15 IPC+5 + 5 مساحات قوائم مالية) ومعدات أخرى (Pcs Bureau, Serveurs, Baie de stockage...)	4 إقتناء معدات وتجهيزات إعلامية بعنوان سنة 2022
أكتوبر 2022	90 يوم	سبتمبر 2022	جويلية 2022	جون 2022	ماي 2022	أفريل 2022	ميزانية التعداد	500		5 أشغال تهيئة البنية التحتية الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 (المقر المركزي والمكاتب الجهوية)

العهد الوطني للإحصاء
المعهد الوطني للإحصاء
عدنان لسود



¹ ميزانيات المسوحات وميزانية المرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024
² مع إضافة المبلغ الخاص بصفتة 2020 الغير مضمرة

الأجول الزمنية							مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	الكمية	موضوع الصفقة
بداية إنجاز الصفقة	آجال التنفيذ	تبلوغ الصفقة	إحالة الملف على أنظار لجنة الصفقات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المتنافسة				
أكتوبر 2022	120 يوم	أوت 2022	جويلية 2022	جون 2022	جون 2022	ماي 2022	ميزانية التعداد	1000		6 إقتناء الخراط وصور القمر الإصطناعي الخاصة بالمرحلة التحضيرية للتعداد العام 2024 والخدمات الملاحقة بها
نوفمبر 2022	120 يوم	جويلية 2022	جويلية 2022	جون 2022	جون 2022	ماي 2022	ميزانية المسوحات	280	-	7 إقتناء لوانم طباعة (ورق طباعة + حبر ...)
سبتمبر 2022	20 يوم	أوت 2022	جويلية 2022	جون 2022	جون 2022	ماي 2022	ميزانية المسوحات	120	-	8 إقتناء لوانم مكتبية خاصة بالمسوحات
تنظم كل دورة وفقا لبرنامج المسح الموزع إنجازاه مع التفاوض في عدد دورات المسوحات الدورية أو تنظيمها عن بعد							ميزانية التعداد + ميزانية المسوحات	605		9 اللوريات التكوينية الخاصة بالمسوحات
بعد الإبتهاء من إنجاز المسوحات							ميزانية المسوحات	268.4		10 أشغال الطباعة (التقارير)
2023	جانفي 03 سنوات	سبتمبر 2022	أوت 2022	أوت 2022	أوت 2022	جويلية 2022	ميزانية المعهد	35		11 تعيين مراجع حسابات المعهد لسنوات 2022, 2023 و 2024
2022	سبتمبر 90 يوم	أوت 2022	جويلية 2022	جون 2022	جون 2022	ماي 2022	ميزانية المخصصة لذلك	100		12 تجهيزات مكاتب
2022	سبتمبر 90 يوم	أوت 2022	جويلية 2022	جون 2022	جون 2022	ماي 2022	ميزانية الإعلامية	200		13 إقتناء برمجيات استغلال وتوسيع منظومة الترسل الإلكتروني

محمد بن مسعود



بداية إنجاز الصيغة	الأعمال الزمنية						مصدر التمويل	التكلفة التقديرية	الكمية	موضوع الصيغة
	آجال التنفيذ	تبلغ الصيغة	إحالة الملف على أنظار لجنة الصيغيات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المناقصة				
2022 أكتوبر	120 يوم	سبتمبر 2022	أوت 2022	جويلية 2022	جويلية 2022	جوان 2022	ميزانية الإعلامية	350		14 أفعال تدعيم مركز اتصالات (Mini Call center) وترتكز شبكة اتصالات هاتفية IP (Téléphonie sur IP) وشبكة اتصالات عبر الفيديو
2022 أكتوبر	90 يوم	سبتمبر 2022	جويلية 2022	جوان 2022	ماي 2022	أفريل 2022	ميزانية الإعلامية	130		15 اقتناء وتركيز منظومة لإدارة الخدمات المعلوماتية (Security Information and Event Management)
2022 أكتوبر	90 يوم	سبتمبر 2022	جويلية 2022	جوان 2022	ماي 2022	أفريل 2022	ميزانية الإعلامية	170		16 اقتناء نظم سلامة التطبيقات وحماية منظومة التراسل الإلكتروني
2022 أكتوبر	30 يوم	سبتمبر 2022	جويلية 2022	جوان 2022	ماي 2022	أفريل 2022	ميزانية التعداد	200		17 تدعيم برامج مكافحة الفيروسات و تعزيز السلامة المعلوماتية (EDR...)
2022 نوفمبر	60 يوم	أكتوبر 2022	سبتمبر 2022	أوت 2022	أوت 2022	جويلية 2022	ميزانية التعداد	350		18 اقتناء إجازات وبرمجيات الواجهات الرقمية والحاسيب المحمولة الخاصة بالتعداد

الخطوة الخامسة
للمعهد الوطني للإحصاء
عدنان السويدي

